



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

GMINA KORYCIN
16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
REG. 050659361, NIP 5451686835
tel. (85) 722-91-81, fax. (85) 722-91-80

Korycin, 31.10.2018 r.

Numer sprawy: **IN.271.4.2018**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.4.2018,
Nazwa zadania: „*Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin*”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia dla części 1 i 2 na dzień 15.05.2019r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26.11.2018 r. termin związania ofertą upływie dnia 26.01.2019 r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie instalacji w podanym terminie. Mając na uwadze nadchodzącą zimę i trudne warunki atmosferyczne mogą wystąpić postoje i opóźnienia w wykonaniu prac. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest kilkadziesiąt postępowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Korycin. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych i podwykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współzycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 § 1 Kc, która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współzycia społecznego.

Tym samym na żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 r.

Odp.

W odpowiedzi na zapytanie do postępowania IN.271.4.2018 Gmina Korycin informuje, że termin zakończenia realizacja zadania na część I i część II ustalono na dzień 15 maja 2019 r. ze względu na podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim. Nie jest zatem możliwe wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do dnia 31.10.2019 r.

WÓT

Mirosław Lech